
ОТЧЕТ  
о реализации проекта инициативного бюджетирования    
Наименование муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ
Наименование проекта «Муниципальное учреждение культуры Центральный дом культуры "Досуг", текущий ремонт (укрепление чердачных перекрытий, замена дверей внутренних и входной, устройство оснований полов из фанеры и покрытия из линолеума; Московская обл., г.о.Орехово-Зуево, д. Новое, ул. Юбилейная, 2а

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

 
	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.
	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.
	Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.
	Остаток неиспользованных средств, руб.
	Примечание

	Всего

	Средства областного бюджета
	Средства местного бюджета
	Вклад населения*
	Всего

	Средства областного бюджета
	Средства местного бюджета
	Вклад населения*
	Всего
	Средства областного бюджета
	Средства местного бюджета
	Вклад населения*
	
	

	1=2+3+4
	2
	3
	4
	5=6+7+8
	6
	7
	8
	9=10+11+12
	10
	11
	12
	13=5-9
	

	526 300,00
	499 980,00
	26 320,00
	0,00
	420 830,40
	399 784,88
	21 045,52
	0,00
	420 830,40
	399 784,88
	21 045,52
	0,00
	105 496,60
	



* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности





2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
[bookmark: _Hlk121412481]                                                     (своевременно, с нарушением сроков)

2.  Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
__________________________________________________________________________.

3.  Дата    начала   реализации проекта (дата   заключения   контракта) – 22.10.2022 г.;

4.  Дата    окончания     выполнения    работ   по   реализации    проекта – 02.12.2022 г. 

[bookmark: _Hlk121419311][bookmark: _Hlk121419322][bookmark: _Hlk121419540]5.  К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии  объекта по итогам реализации  проекта  -  до  начала  работ,  промежуточные этапы выполнения, после окончания работ).
 
Инициатор (представитель инициативной группы):
Депутат Московской областной Думы
Живцов Эдуард Николаевич                                       ____________
                               (Ф.И.О.)                                              (подпись)

Глава городского округа:

Заголовацкий Руслан Валентинович                         ____________
                               (Ф.И.О.)                                             (подпись)
М.П.

Дата «___»______________ 20__ г.


Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления _________________С.М. Кузнецова
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