

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Орехово-Зуевский городской округ Московской области

Наименование проекта: «Приобретение мебели для организации пространства жизнедеятельности детей Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада д/с №17 комбинированного вида»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средства на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонен не, руб.	Причины отклонения	
	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2				ДС3
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9	
200000	190000	8000	2000	200000	190000	189 050	7950	2000	1000	Экономия после проведения процедуры

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об этапах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: _____

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 27.10.2020 г.:

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 10.12.2020 г.


5. К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).
Инициатор (представитель инициативной группы):

Васильев Н.И. _____
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Орехово-Зуевский Московской области




(подпись)

М.П.

Дата « 01 » 12 2020 г.