

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области

Наименование проекта Приобретение компьютерного и интерактивного оборудования для МОУ СОШ №12 с УИОП

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрез источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	ДС1			ДС2			ДС3			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения		
	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3						
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
300000	285000	12000	3000	300000	285000	12000	3000	280600	266570	11030	3000	19400	19400	Экономия при проведении процедуры

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ *своевременно* _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 15.10.2020 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 01.12.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Васильев Н.И.
(Ф.И.О.) 
(подпись)

Глава городского округа Московской области

Павел Юрьевич

М.П. 
(подпись)

Дата «21» 12 2020 г.