

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель регионального штаба
по социальной газификации
Московской области -
Вице-губернатор Московской области

(подпись) Е.А. Хромушин
(инициалы, фамилия)

Государственный заказчик:
**Министерство энергетики
Московской области**

Застройщик (исполнитель):
АО «Мособлгаз»

Сроки:

Июль 2021 г – Сентябрь 2022 г.

Количество населенных пунктов:
94

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального штаба
по социальной газификации
Московской области -
Глава
Орехово-Зуевского городского округа
Московской области



(подпись) Г.О. Панин
(инициалы, фамилия)

Паспорт социальной газификации Орехово-Зуевского городского округа Московской области

№ п/п	Населенный пункт	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1	2	3	4
1	д. Давыдово	Июль 2021	Январь 2022
2	д. Дорохово	Июль 2021	Январь 2022
3	д. Кабаново	Июль 2021	Январь 2022
4	д. Смолево	Июль 2021	Январь 2022
5	п. Мисцево	Июль 2021	Январь 2022
6	д. Большое Кишнево	Август 2021	Ноябрь 2021
7	д. Высоково	Август 2021	Ноябрь 2021
8	д. Гридино	Август 2021	Ноябрь 2021
9	д. Емельяново	Август 2021	Ноябрь 2021
10	д. Запрудино	Август 2021	Ноябрь 2021
11	д. Красная Дубрава	Август 2021	Ноябрь 2021
12	д. Малое Кишнево	Август 2021	Ноябрь 2021
13	д. Мисцево	Август 2021	Ноябрь 2021
14	д. Нажицы	Август 2021	Ноябрь 2021
15	д. Нестерово	Август 2021	Ноябрь 2021
16	д. Новая	Август 2021	Ноябрь 2021
17	д. Новониколаевка	Август 2021	Ноябрь 2021

18	д. Поточино	Август 2021	Ноябрь 2021
19	д. Слободище	Август 2021	Ноябрь 2021
20	д. Соболево	Август 2021	Ноябрь 2021
21	д. Федорово	Август 2021	Ноябрь 2021
22	д. Юркино	Август 2021	Ноябрь 2021
23	п. Приозерье	Август 2021	Ноябрь 2021
24	хут. Будьковский	Август 2021	Ноябрь 2021
25	г. Ликино-Дулево	Сентябрь 2021	Март 2022
26	д. Анциферово	Сентябрь 2021	Декабрь 2022
27	д. Большая Дубна	Сентябрь 2021	Март 2022
28	д. Будьково	Сентябрь 2021	Апрель 2022
29	д. Дровосеки	Сентябрь 2021	Март 2022
30	д. Малая Дубна	Сентябрь 2021	Апрель 2022
31	д. Ожерелки	Сентябрь 2021	Март 2022
32	д. Старое Титово	Сентябрь 2021	Март 2022
33	д. Язвищи	Сентябрь 2021	Март 2022
34	д. Яковлевская	Сентябрь 2021	Март 2022
35	п. Веря	Сентябрь 2021	Апрель 2022
36	п. Исаакиевское озеро	Сентябрь 2021	Апрель 2022
37	п. Пригородный	Сентябрь 2021	Март 2022
38	п. Прокудино	Сентябрь 2021	Апрель 2022
39	п. Снопок Новый	Сентябрь 2021	Апрель 2022
40	с. Ильинский Погост	Сентябрь 2021	Март 2022
41	д. Гора	Октябрь 2021	Июнь 2022
42	д. Гора	Октябрь 2021	Июнь 2022
43	д. Елизарово	Октябрь 2021	Январь 2022
44	д. Коротково	Октябрь 2021	Январь 2022
45	д. Ляхово	Октябрь 2021	Июнь 2022
46	д. Никулино	Октябрь 2021	Январь 2022
47	д. Платава	Октябрь 2021	Июнь 2022
48	д. Сальково	Октябрь 2021	Январь 2022
49	д. Трусово	Октябрь 2021	Январь 2022
50	д. Щербинино	Октябрь 2021	Январь 2022
51	с. Хотейчи	Октябрь 2021	Июнь 2022
52	г. Куровское	Ноябрь 2021	Июль 2022
53	д. Абрамовка	Ноябрь 2021	Июль 2022
54	д. Авсюнино	Ноябрь 2021	Июль 2022
55	д. Бяльково	Ноябрь 2021	Февраль 2022
56	д. Внуково	Ноябрь 2021	Февраль 2022
57	д. Демихово	Ноябрь 2021	Февраль 2022
58	д. Запоторье	Ноябрь 2021	Февраль 2022
59	д. Киняево	Ноябрь 2021	Февраль 2022
60	д. Новое Титово	Ноябрь 2021	Июль 2022
61	д. Пичурина	Ноябрь 2021	Июль 2022
62	д. Рудино	Ноябрь 2021	Февраль 2022
63	д. Савостьяново	Ноябрь 2021	Февраль 2022

64	г. Дрезна	Декабрь 2021	Апрель 2022
65	д. Горбачиха	Декабрь 2021	Апрель 2022
66	д. Зворково	Декабрь 2021	Июль 2022
67	д. Ионово	Декабрь 2021	Июль 2022
68	д. Малиново	Декабрь 2021	Апрель 2022
69	д. Острово	Декабрь 2021	Апрель 2022
70	д. Теперки	Декабрь 2021	Апрель 2022
71	д. Федотово	Декабрь 2021	Апрель 2022
72	д. Цаплино	Декабрь 2021	Апрель 2022
73	г. Орехово-Зуево	Январь 2022	Август 2022
74	д. Запутное	Январь 2022	Август 2022
75	д. Лопакovo	Январь 2022	Август 2022
76	д. Поминово	Январь 2022	Август 2022
77	д. Смолево	Январь 2022	Август 2022
78	д. Барское	Февраль 2022	Август 2022
79	д. Дуброво	Февраль 2022	Август 2022
80	д. Игнатово	Февраль 2022	Август 2022
81	д. Кудькино	Февраль 2022	Август 2022
82	д. Минино	Февраль 2022	Август 2022
83	д. Новое	Февраль 2022	Август 2022
84	д. Петрушино	Февраль 2022	Август 2022
85	г. Куровское	Март 2022	Сентябрь 2022
86	д. Беззубово	Март 2022	Сентябрь 2022
87	д. Войново-Гора	Март 2022	Сентябрь 2022
88	д. Губино	Март 2022	Сентябрь 2022
89	д. Заволенье	Март 2022	Сентябрь 2022
90	д. Понарино	Март 2022	Сентябрь 2022
91	д. Селиваниха	Март 2022	Сентябрь 2022
92	д. Степановка	Март 2022	Сентябрь 2022
93	п. Авсюнино	Март 2022	Сентябрь 2022
94	с. Богородское	Март 2022	Сентябрь 2022

СОГЛАСОВАНО

Министр энергетики Московской области

_____ А.Ю. Самарин
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АО «Мособлгаз»

_____ И.А. Баранов
(подпись) (инициалы, фамилия)