

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Орехово-Зуевский городской округ Московской область

Наименование проекта: Муниципальное учреждение дополнительного образования Губинская детская школа искусств «Истоки» Орехово-Зуевского городского округа; приобретение линголеума и кресел в актовЫй зал; Московская область,

Орехово-Зуевский городской округ, деревня Губино, улица Луговая, дом 15-А

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Всего	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средств областного бюджета	Средств местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего		
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
200000,00	190000,00	8000,00	2000,00	200000,00	190000,00	8000,00	2000,00	195840,00	186048,00	7833,60	1958,40	4160,00	Остаток ОБ 3952,00 мест.б-т 166,40; средства граждан 41,60	

* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: _____

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) –

30.07.2021 г (Приобретение кресел в актовй зал);

10.08.2021 г (Приобретение линолеума в актовй зал)

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта –

18.08.2021 г (Приобретение кресел в актовй зал);

23.08.2021 г (Приобретение линолеума в актовй зал)

5. К отчету прилагаются на _____ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):
Депутат Московской областной Думы

Живцов Э.Н.




(Ф.И.О.)

(подпись)

Временноисполняющий полномочия
главы городского округа:

Заролова И.Р.В.



(подпись)



Дата « _____ » _____ 2021 г.

Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления



С.М. Кузнецова