

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московская область

Наименование проекта: Приобретение напольного скульптурного станка «Керамика Гжель» FLS-SS, Муниципальное учреждение дополнительного образования «Демиховская детская школа искусств»

Московская область, Орехово-Зуевский г.о., Д. Демихово, ул. Заводская, д.3А

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание			
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ия*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ия*	Всего					
	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
200000,0	190000,0	8000,0	2000,0	199999,94	189999,94	8000,0	2000,0	199999,94	189999,94	8000,0	2000,0	0,0	Средства ОБ
1=2+3+4													

* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен ___ с нарушением сроков поставки ___
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
_____ поставка не в срок _____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 16.08.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 27.12.2021 г. г.
5. К отчету прилагаются на 1 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):
Депутат Московской областной Думы

Живцов Э.Н.

(Ф.И.О.)




(подпись)

Глава городского округа:

Заготовалцкий Р.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)



Дата «27» 12 2021 г.

Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления



С.М. Кузнецова