

**Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Цифровое муниципальное образование» за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области» Комитетом по экономике проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» за 2021 год на основании данных, представленных в государственной автоматизированной системе управления Московской области (ГАСУ). Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по каждой подпрограмме, входящей в состав муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

Для оценки результативности подпрограммы были использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации подпрограммы

Оценка результативности подпрограммы (**Ipн**) определялась по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

$$Ipн = \sum_{i=1}^n (Mpi \times Si), \text{ где:}$$

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя.

Отношение рассчитывается по формуле: $Si = Rfi / Rni$ в случае увеличения значения планируемого результата реализации подпрограммы;

$Si = Rni / Rfi$ в случае снижения значения планируемого результата реализации подпрограммы,

где:

Rfi - фактическое значение показателя;

Rni - планируемое значение показателя;

Mpi - вес i-го значения планируемого результата реализации подпрограммы, которое рассчитывается по формуле:

$$Mpi = 1 / n, \text{ где:}$$

n - общее число планируемых результатов реализации подпрограммы .

* В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Расчёт соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, а также весового значения показателей осуществлялся по данным приведённой таблицы

| Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп) | | | | | | | 159 500,16 |
|---|--|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф) | | | | | | | 151 310,13 |
| Общее число показателей подпрограммы (N) | | | | | | | 6,00 |
| № п/п | наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя (Rпi) | Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi) | Соотношение показателей (Si) | Вес показателя (Mpi) | Индекс результативности (Ipн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 (4/5 для обратных показателей) | 7=1/N | 8=7*6 |
| 1 | 2021 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Процент | 0 | 0 | 1,00 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | 2021 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 | 1,00 | 0,17 | 0,17 |
| 3 | 2021 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Процент | 100 | 100 | 1,00 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | 2021 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 97,9 | 98,4 | 1,01 | 0,17 | 0,17 |
| 5 | * 2021 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Минут | 4 | 3,3 | 1,00 * | 0,17 | 0,17 |
| 6 | 2021 Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта | Процент | 100 | 100 | 1,00 | 0,17 | 0,17 |
| Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mpi \times Si)$ | | | | | | | 1,01 |

Эффективность реализации подпрограммы определялась как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность подпрограммы (**Iэ**) определялась по индексу эффективности и была рассчитана по следующей формуле:

$$Iэ = (Vф \times Iп) / Vп$$

Vф - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию подпрограммы в отчетном периоде;

Iп - индекс результативности подпрограммы;

Vп - общий объем планируемых расходов на реализацию подпрограммы.

В результате полученного расчета индекс эффективности муниципальной программы (Iэ) равен

1,0

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области», на основании полученного в результате расчета индекса эффективности муниципальной программы (Iэ), определяется качественная оценка эффективности реализации подпрограммы. Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы определяется согласно диапазону значений, характеризующему эффективность подпрограммы:

1. Значение индекса эффективности Iэ ≥ 1,0. Качественная оценка реализации подпрограммы: эффективная.
2. Значение индекса эффективности 0,8 ≤ Iэ < 1. Качественная оценка реализации подпрограммы: удовлетворительная.
3. Значение индекса эффективности Iэ < 0,8. Качественная оценка реализации подпрограммы: низкоэффективная.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ ≥ 1,0 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» **эффективная**.

Далее согласно выше указанного алгоритма определяем качественную оценку реализации для остальных подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

| Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп) | | | | | | | 38 630,98 |
|---|---|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф) | | | | | | | 37 959,25 |
| Общее число показателей подпрограммы (N) | | | | | | | 16,00 |
| № п/п | наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя (Rпi) | Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rфi) | Соотношение показателей (Si) | Вес показателя (Mпi) | Индекс результативности (Iпn) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 (4/5 для обратных показателей) | 7=1/N | 8=7*6 |
| 1 | 2021 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | * 2021 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 75 | 100 | 1,00 * | 0,06 | 0,06 |
| 3 | 2021 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | 2021 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | 2021 Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 100 | 100 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | 2021 Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области | Процент | 80 | 80 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | * 2021 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Процент | 2 | 0,13 | 1,00 * | 0,06 | 0,06 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|-------|-------|------|------|-------------|
| 9 | 2021 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Процент | 90 | 100 | 1,11 | 0,06 | 0,07 |
| 10 | 2021 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | 30 | 0 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 11 | 2021 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | Процент | 5 | 0 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | 2021 Ответ вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | 5 | 0 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 13 | 2021 Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 14 | 2021 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 87,2 | 87,4 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 15 | 2021 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 16 | 2021 Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного | Процент | 27,66 | 27,66 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 17 | 2021 Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы | Процент | 29,31 | 29,31 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(M_{pi} \times S_i)$ | | | | | | | 1,01 |

В результате полученного расчета индекс эффективности муниципальной программы (Iэ) равен 1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности $Iэ \geq 1,0$ качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» **эффективная**.

Согласно полученным результатам после проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» за 2021 год входящие в ее состав подпрограммы имеют качественную оценку реализации:

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» - **эффективная**

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» - **эффективная**

Председатель Комитета по экономике



Т.А. Ухина

Согласованно

Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления



С.М. Кузнецова