

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ

Наименование проекта Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1; закупка лабораторного оборудования для кабинета физики;
Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, город Куровское, улица Советская, дом 4

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Исполнено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Примечание | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------|-----------|--|---------------------------|---------------------|------------|------------|----------|---------|---|
| | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения ия* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения ия* | Всего | | | | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | |
| 466600,00 | 349900,00 | 112000,00 | 4700,00 | 393414,69 | 294460,42 | 94254,27 | 4700,00 | 392670,00 | 294460,42 | 94254,27 | 3955,31 | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 14.09.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 16.10.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

Самединова Линара Раимовна

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава Орехово-Зуевского городского округа:

Заголовачский Руслан Валентинович

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата « 30 » 10 2023»

