

# ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ

Наименование проекта Муниципальное образование Учреждение Губинская средняя

образовательная школа, ремонт кровли корпуса дошкольного отделения; Московская область,

Орехово-Зуевский городской округ, деревня Губино, улица Пролетарская, дом 8

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего 5=6+7+8	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего 9=10+11+12	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	
999950,00	749000,00	240950,0	10000,00	862339,32	644883,22	207456,10	10000,00	860949,24	Экономия по итогам проведения конкурентных процедур

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект \_\_\_\_\_ реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: \_\_\_\_\_
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 06.10.2023 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 26.10.2023 г.
5. К отчету прилагаются на б листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

Коркин Максим Александрович

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава Орехово-Зуевского городского округа:

Заголовалкий Руслан Валентинович

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «30» 10 2023 г.

