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                                            АДМИНИСТРАЦИЯ                          
 Орехово-Зуевского городского округа
Московской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ	
от ________________________№__________________
О Порядке взаимодействия отраслевых органов администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области, муниципальных учреждений Орехово-Зуевского городского округа Московской области с муниципальным казённым учреждением Орехово-Зуевского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» при планировании,
организации строительства (реконструкции), производстве капитального, текущего ремонта объектов социальной сферы, а также контроля за их проведением и эффективным использованием бюджетных средств на указанные цели
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Орехово-Зуевского городского округа Московской области, а также в целях контроля за планированием, организацией строительства (реконструкции), ремонта объектов социальной сферы Орехово-Зуевского городского округа Московской области, и эффективным расходованием бюджетных средств на указанные цели администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия отраслевых органов администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области, муниципальных учреждений Орехово-Зуевского городского округа Московской области с муниципальным казённым учреждением Орехово-Зуевского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» при планировании, организации строительства (реконструкции), производстве капитального, текущего ремонта объектов социальной сферы, а также контроля за их проведением и эффективным использованием бюджетных средств на указанные цели (прилагается).
2. Отраслевым органам администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области, муниципальным учреждениям Орехово-Зуевского городского округа Московской при планировании, организации строительства (реконструкции), производстве капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы руководствоваться прилагаемым Порядком.
[bookmark: _GoBack]3. Опубликовать настоящее постановлений в информационном бюллетене «Деловые вести» и разместить на сайте www.ozmo.ru в сети Интернет. 
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Павлову Т.И., заместителя главы администрации Кузнецову И.С. в части касающейся.




Глава городского округа                                                                                         Панин Г.О.



Подготовил:

Заместитель главы администрации                                                                   И.С. Кузнецова



Разослано: дело, Павловой Т.И., Кузнецовой И.С., МКУ «УКС», Финансовое управление, Управление по правовым, кадровым вопросам и противодействию коррупции, АУ «Медиа-центр».      



Первый заместитель главы администрации                                                     Т.И. Павлова



Заместитель главы администрации-
Начальник Финансового управления                                                              С.М. Кузнецова



Начальник Управления по правовым, кадровым
вопросам и противодействию коррупции                                                            М.А. Белова

















Утвержден
 постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области

от  ________________ № ______________


Порядок взаимодействия отраслевых органов администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области, муниципальных учреждений Орехово-Зуевского городского округа Московской области с муниципальным казённым учреждением Орехово-Зуевского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» при планировании,
организации строительства (реконструкции), производстве капитального, текущего ремонта объектов социальной сферы, а также контроля за их проведением и эффективным использованием бюджетных средств на указанные цели


1. Общие положения.

       1.1. Настоящий Порядок взаимодействия отраслевых органов администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области (далее по тексту - отраслевые органы), муниципальных учреждений Орехово-Зуевского городского округа Московской области с муниципальным казённым учреждением Орехово-Зуевского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» при планировании, организации строительства (реконструкции),производстве капитального, текущего ремонта объектов социальной сферы, а также контроля за их проведением и эффективным использованием бюджетных средств на указанные цели принят в целях контроля за планированием, организацией строительства (реконструкции), капитального и текущего ремонтов объектов социальной сферы,  а также эффективным расходованием бюджетных средств (далее - Порядок).	

2. Основные понятия.

       2.1.	Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе, на месте сносимых объектов капитального строительства).
       2.2.	Реконструкция объектов капитального строительства - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе, надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
           2.3.	Капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. 
           2.4. Титульный список объектов строительства (реконструкции) титул строительства, реконструкции) -перечень объектов, подлежащих строительству (реконструкции).
            2.5. Перечень объектов по проведению капитального, текущего ремонта-перечень объектов, подлежащих капитальному, текущему ремонту, в очередном финансовом году, содержащий исчерпывающую информацию по износу объектов, видам и стоимости работ (в соответствии с разработанной сметной документации).
             2.6. Исполнительная (проектная, рабочая) документация - документация оформляется в процессе строительства, и фиксирующая как процесс производства строите строительно-монтажных работ (кто делал, из чего, в какой последовательности, в какое время), так и условия производства работ (погодные, технологические), а также техническое состояние объекта (какое оборудование, инженерные системы установлены, насколько качественные использовались материалы и т.д.).
           2.7.	Объекты - объекты капитального ремонта со сроком эксплуатации, превышают минимальную продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий, строительные конструкции или оборудование которых находятся в ограниченно работоспособном и недопустимом состоянии (предаварийное состояние) и требуют незамедлительного проведения работ капитального характера, реконструкции и модернизации при производстве ремонтных работ, в том числе связанные с проведением работ по подготовке к зиме, а также требующие капитального, текущего ремонта, реконструкции в связи с фактическим состоянием элементов зданий, строительных конструкций или оборудования.
            2.8.	Отраслевые органы – Управление образования администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области, Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области.
           2.9.	Заказчик - Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области (далее по тексту - Администрация), отраслевые органы, подведомственные отраслевым органам муниципальные автономные, бюджетные или казенные учреждения.
          2.10.	Подрядные организации - организации, выполняющие строительные, проектные, ремонтные работы на основании заключенных муниципальных контрактов с заказчиками.

3. Формирование и утверждение титульных списков объектов строительства 
         (реконструкции), перечней объектов капитального, текущего ремонтов.

            3.1.	В соответствии с адресной инвестиционной программой, муниципальными программами Орехово-Зуевского городского округа Московской области, МКУ Орехово-Зуевского городского округа Московской области «УКС» формирует титульные списки объектов строительства (реконструкции).
            3.2.	С учетом приоритетов и целей развития Орехово-Зуевского городского округа Московской области МКУ Орехово-Зуевского городского округа Московской области «УКС» совместно с руководителями отраслевых органов в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период определяет укрупненную сметную стоимость проведения работ, формирует перечни объектов, нуждающихся в капитальном, текущем ремонте.
           3.3. В течение 4 рабочих дней после принятая бюджета на очередной финансовый год и плановый период руководитель отраслевого органа доводит до руководителя МКУ «УКС», подведомственного муниципального автономного, бюджетного или казенного учреждения объем средств, предусматриваемых на строительство (реконструкцию), проведение капитального текущего ремонтов
          3.4. При изменении бюджетных назначений, а также возникновении необходимости внесения изменений в перечни объектов МКУ «УКС» совместно с руководителями отраслевых органов вносит соответствующие изменения в перечни объектов.
         3.5 В течение 10 рабочих дней на основании утвержденных перечней МКУ «УКС» организует работу по составлению дефектных ведомостей, смет (локальных сметных расчетов), проектно-сметной документации.
         3.6. Уточнение и изменение перечней может быть произведено в процессе исполнения бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области в следующих случаях:
1)	изменение общего объема бюджетных средств на капитальный, текущий ремонт на текущий финансовый год и (или) плановый период на основании решения Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа;
2)	перераспределения средств по объектам, на основании предложений руководителей отраслевых органов, согласованных с МКУ «УКС»;
3)	экономии бюджетных средств по итогам проведенных процедур закупок.

4. Порядок подписания соглашений с заказчиками.

4.1. В соответствии с утвержденными титульными списками строительства (реконструкции), перечнями объектов муниципальной собственности, нуждающихся в проведении капитального, текущего ремонта в течение 10 рабочих дней МКУ «УКС» заключает соглашения о взаимодействии с Заказчиками по форме утвержденной приказом 
МКУ Орехово-Зуевского городского округа Московской области «УКС».

5. Организация и осуществление контроля за производством строительства (реконструкции), капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, находящейся в собственности Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

           5.1.	В ходе выполнения контроля за организацией строительства (реконструкции), производством капитального, текущего ремонта объектов социальной сферы МКУ «УКС» обязано: 
          5.1.1.	Участвовать в разработке, согласовании, экспертизе и утверждении проектно-сметной, сметной документации,
          5.1.2.	Осуществлять проверку наличия у подрядной организации документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) из применяемые ею материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
         5.1.3. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения подрядной организацией исполнительной документации,
         5.1.4. Осуществлять освидетельствование скрытых работ и оформление соответствующих актов;
         5.1.5. Осуществлять контроль соответствия объемов и сроков условиями контракта, договора и календарному плану строительства, графику проведения капитального, текущего ремонтов.	
         5.2. По результатам приемки выполненных подрядной организацией работ составляются следующие документы на оплату:
         5.2.1.	Акт о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.
          5.3. При наличии замечаний МКУ «УКС» отклоняет согласование выполненных подряд организацией работ либо их этапов, направляя ей документы на устранение нарушена (замечаний) с одновременным уведомлением заказчика.











































Заместитель главы администрации

_______________ И.С. Кузнецова
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