

**Протокол**  
**Заседания муниципальной общественной комиссии по осуществлению контроля за**  
**ходом выполнения муниципальной программы**  
**«Формирование комфортной городской среды» на территории Орехово-Зуевского**  
**городского округа Московской области**

г. Орехово-Зуево  
16-30 часов, здание администрации, каб.401

30.03.2021 г

**Присутствовали:**

**Председатель комиссии**

Заместитель главы администрации

М.В. Гуцул

**Заместитель председателя комиссии**

Директор МКУ «БиДХ»

Д.П. Немов

**Члены комиссии:**

Заместитель главы администрации

Р.В. Заголовацкий

Начальник управления делами

М.В. Мухортова

Начальник отдела благоустройства  
городских территорий МКУ «БиДХ»

Н.И. Сенина

Начальник отдела благоустройства  
общественных территорий МКУ «БиДХ»

М.В. Васильева

Начальник управления градостроительной  
деятельности администрации

Л.А. Костина

Представитель Общественной палаты  
(также представляет интересы  
маломобильных групп населения)

С.Ф. Тарасова

**Кворум имеется**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Повестка дня:**

1. Обсуждение и анализ хода выполнения работ в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области в 1-ом квартале 2021 года.

## Обсуждение:

Заместитель председателя муниципальной общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы: Директор МКУ «БидХ» - Немов Д.П. сообщил, что адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области на 2021 год по итогам голосования на портале «Добродел» утвержден.

Схемы комплексного благоустройства дворовых территорий согласованы собственниками многоквартирных домов.

Проведены осмотры земельных участков на предмет инженерных сетей, для дальнейшего согласования установки детских игровых/спортивных площадок на данных территориях.

В рамках муниципальных контрактов «Благоустройство пешеходной зоны «Набережная реки Клязьма» по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, набережная реки Клязьма, на территории берега р. Клязьма со стороны ул. Карасово – мост ул. Северная – ул. Ленина, мост ул. Саввы Морозова» (2-й этап) начаты работы по благоустройству пешеходной зоны «Набережная реки Клязьма» по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, набережная реки Клязьма, на территории берега р. Клязьма со стороны ул. Карасово – мост ул. Северная – ул. Ленина, мост ул. Саввы Морозова.


В рамках муниципального контракта «Благоустройство общественных территорий: городского ПКиО «Дулёвский»; территории Мемориала Воинской Славы на ул. Ленина; организация парковочного пространства внутриквартальной территории, ограниченной ул. Ленина и ул. Новикова-Прибоя» начаты работы по благоустройству городского ПКиО «Делёвский» по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, г. Ликино-Дулёво, ул. Ленина.

## Решили:

В результате осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 1-м квартале 2021 года комиссией по осуществлению контроля муниципальной программы нарушений не выявлено, сроки реализации муниципальной программы не нарушены.

Также усилить контроль за проводимыми работами по благоустройству территорий округа, организовать комиссионные выезды на объекты благоустройства (дворовые и общественные территории).

Председатель комиссии  М.В. Гуцул

Заместитель председателя комиссии  Д.П. Немов

Секретари:  
 М.В. Васильева

 Н.И. Сенина