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АДМИНИСТРАЦИЯ
Орехово-Зуевского городского округа
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2024 №2557

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля 
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, концедентом по которому выступает муниципальное образование 
«Орехово-Зуевский городской округ Московской области»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Орехово-Зуевского городского округа Московской области, в связи с письмом Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области от 18.07.2024г. №16Исх-4532 администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в п. 23 Порядка осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, концедентом по которому выступает муниципальное образование «Орехово-Зуевский городской округ Московской области», утвержденного постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области от 20.06.2024 № 1680, и читать его в следующей редакции:
«Концедент в сроки, не превышающие 3 рабочих дня с момента получения информации и документов, указанных в пункте 22 Порядка, обеспечивает размещение информации и документов об исполнении обязательств по соглашению в разделе государственно-частное партнерство (ГЧП) Прикладного программного обеспечения «Центр управления регионом – Бизнес» и обеспечивает его еженедельную актуализацию.
Полнота, достоверность и своевременность внесения данных об исполнении обязательств по соглашениям обеспечивается Концедентом».
2. Внести изменение в приложение к Порядку осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, концедентом по которому выступает муниципальное образование «Орехово-Зуевский городской округ Московской области», изложив его в новой редакции согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Деловые вести» и разместить на сайте www.ozmo.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Орехово-Зуевского городского округа Московской области И.В. Говорову.

Глава городского округа         	                                                      Р.В. Заголовацкий
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5. 
Приложение 
к постановлению администрации 
Орехово-Зуевского городского округа 
Московской области 
от 20.09.2024 №2557

«Приложение
  к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением концессионером условий 
концессионного соглашения, 
концедентом по которому выступает 
муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ 
Московской области





[bookmark: _Hlk35520067]ОТЧЕТ (форма)

о ходе реализации концессионного соглашения 
__________



за отчетный период: _квартал 202_г.



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	

Настоящий отчет (далее – Отчет) разработан ____ (далее – Концессионер) и предоставляется ____ (далее – Концедент) для получения им сведений о ходе реализации проекта и понесенных расходах в связи с созданием объекта в рамках концессионного соглашения о ___________ (указать информацию об объекте) ____ от ____ (указать дату подписания) № ____ (далее – Концессионное соглашение). 
	[bookmark: _Hlk95891213]№ п/п
	Параметры
	Описание

	1
	Наименование проекта
	

	2
	Местоположение
	

	3
	Срок реализации проекта
	

	4
	Общий объем инвестиций (тыс. руб. с учетом НДС)
	

	5
	Формы и объем финансового участия Концедента (тыс. руб.)
	

	6
	Способ и размер обеспечения обязательств
	

	7
	Стадия реализации проекта
	


 
2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИНЫХ ОБЪЕКТАХ И ПРАВАХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КОНЦЕССИОНЕРУ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ[footnoteRef:1] [1:  Заполняется информация о земельных участках, иных объектах и правах, передаваемых Концессионеру в целях реализации Концессионного соглашения, а также основные характеристики данных объектов/прав с указанием реквизитов заключенных договоров/соглашений и статуса передачи объекта/права.] 

	№ п/п
	Наименование передаваемого объекта/права
	Кадастровый номер ЗУ/объекта
(если применимо)
	Местоположение
(если применимо)
	Площадь, кв. м (если применимо)
	Форма предоставления
(аренда, сервитут, лицензионный (сублицензионный) договор, иное законное основание)
	Реквизиты договора/
соглашения
	Сроки передачи по КС

	
	
	
	
	
	
	
	План
	Факт

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	




3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ[footnoteRef:2] [2:  Заполняется в случае, если выполнение соответствующих работ предусмотрено концессионным соглашением.] 

[bookmark: _Hlk141273136]3.1. Сведения об этапах проектно-изыскательных работ накопительным итогом с момента заключения концессионного соглашения и за отчетный период:

	№ п/п
	Наименование Объекта (элемента в составе Объекта) КС
	Наименование этапа 
(вида работ)
	Дата начала работ
	Дата окончания работ
	Контрагент (наименование, ИНН)
	Реквизиты заключенных договоров по этапу
	Реквизиты 
заключения гос. экспертизы
	Стоимость работ с учетом НДС, тыс. руб..
	В т.ч. оплаченные работы всего, с учетом НДС, тыс. руб.
	В т.ч. оплаченные работы за отчетный период с учетом НДС, тыс. руб.

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	






4. СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ[footnoteRef:3] [3:  Сведения об этапах создания Объекта (элементов в составе Объекта) Концессионного соглашения, включая строительно-монтажные, пусконаладочные и иные виды работ, предусмотренные Концессионным соглашением за отчетный период и накопительным итогом:] 

	№ п/п
	Наименование Объекта (элемента 
в составе Объекта) КС
	Наименование этапа
(вида работ)
	Календарные даты начала и окончания работ
	Календарные даты начала и окончания работ
	Контрагент (наименование, ИНН)
	Реквизиты заключенных договоров по этапу
	Стоимость работ с учетом НДС, тыс. руб.
	В т.ч. оплаченные работы всего, с учетом НДС, тыс. руб.
	В т.ч. оплаченные работы за отчетный период с учетом НДС, тыс. руб.

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	

























5. [bookmark: _Hlk141265032]ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ.
	№ 
п/п
	Наименование расходов
	Источник финансирования
	Календарный год[footnoteRef:4] [4:  Указывается год в цифровом формате] 

	Нарастающим итогом с начала реализации проекта

	
	
	
	1 кв. [footnoteRef:5] [5:  Данные предоставляются за каждый период реализации концессионного соглашения] 

	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Итого 
за год
	

	1
	Проектно-изыскательские расходы
	А. Заемные средства
1. Банковские кредиты
2. Акционерные займы
3. Иные заемные источники
Б. Бюджетные средства
4. Капитальный грант
5. Плата концедента 
6. МГД
7. Иные субсидии (меры поддержки), полученные вне рамок КС
В. Собственные средства
8. Коммерческая выручка концессионера от использования объекта КС
9. Коммерческая выручка концессионера от иной деятельности
10. Возмещенный НДС и иные налоги
11. Изъятие средств с резервных счетов
12. Возврат денежных средств (счета DSRA, возврат банковских гарантий, возврат излишне уплаченных концессионером сумм и т.д.)
13. Иные доходы концессионера в рамках реализации КС
	
	
	
	
	
	

	2
	Подготовка территории
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительно-монтажные работы, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Модернизация
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Реконструкция
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Закупка оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Обслуживание заемного финансирования, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Погашение банковских кредитов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уплата процентов по банковским кредитам
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уплата комиссий и иных платежей по банковским кредитам
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Погашение акционерных займов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уплата процентов по акционерным займам
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уплата комиссий и иных платежей по акционерным займам
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Погашение иных заемных обязательств
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уплата процентов по иным заемным обязательствам
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уплата комиссий и иных платежей по иным заемным обязательствам
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Итого капитальный грант
	
	
	
	
	
	

	Итого банковские кредиты
	
	
	
	
	
	

	Итого акционерные займы      
	
	
	
	
	
	













6. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЕМНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
	№ п/п
	Вид займа[footnoteRef:6] [6:  Данные предоставляются в разрезе каждого заключенного соглашения о привлечении заемных средств. Данные о привлечении уставного капитала необходимо указывать в случае, если его размер превышает 1 млн руб.] 

	Общий лимит, тыс. руб.
	Невыбранный лимит
	Ставка, % годовых
	Кредитор/заимодавец
	Реквизиты договора
	Реквизиты дополнительных соглашений

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	












7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ ЗАЕМНЫХ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТЫС. РУБ.
	№ п/п
	Наименование источника финансирования[footnoteRef:7] [7:  Данные предоставляются в разрезе каждого заключенного соглашения о привлечении заемных средств. Данные о привлечении уставного капитала необходимо указывать в случае, если его размер превышает 1 млн руб.] 

	Календарный год[footnoteRef:8] [8:  Указывается год в цифровом формате] 

	Нарастающим итогом с начала реализации проекта

	
	
	1 кв. [footnoteRef:9] [9:  Данные предоставляются за каждый период реализации концессионного соглашения] 

	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Итого за год
	

	1
	Привлечение
	

	
	Банковские кредиты
	
	
	
	
	
	

	
	Акционерные займы
	
	
	
	
	
	

	
	Иные заемные источники
	
	
	
	
	
	

	2
	Погашение
	

	
	Банковские кредиты
	
	
	
	
	
	

	
	Акционерные займы
	
	
	
	
	
	

	
	Иные заемные источники
	
	
	
	
	
	

	3
	Остаток на конец периода
	

	
	Банковские кредиты
	
	
	
	
	
	

	
	Акционерные займы
	
	
	
	
	
	

	
	Иные заемные источники
	
	
	
	
	
	

	Итого привлечение заемных средств
	
	
	
	
	
	

	Итого погашение заемных средств
	
	
	
	
	
	

	Итого остаток заемных средств на конец периода
	
	
	
	
	
	


8. ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТЫС. РУБ.
	№ п/п
	Наименование доходов
	Календарный год[footnoteRef:10] [10:  Указывается год в цифровом формате] 

	Нарастающим итогом с начала реализации проекта

	
	
	1 кв. [footnoteRef:11] [11:  Данные предоставляются за каждый период реализации концессионного соглашения] 

	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Итого за год
	

	1
	Налог на прибыль
	
	
	
	
	
	

	2
	Налог на имущество
	
	
	
	
	
	

	3
	Налог на доход физических лиц
	
	
	
	
	
	

	4
	Транспортный налог
	
	
	
	
	
	

	5
	Арендная плата за земельные участки
	
	
	
	
	
	

	6
	Иные налоговые платежи (в разбивке по видам)
	
	
	
	
	
	

	7
	Неналоговые платежи (в разбивке по видам) [footnoteRef:12] [12:  Указываются поступления в бюджет Московской области, связанные с деятельностью Концессионера] 

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	







9. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СУБСИДИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЫС. РУБ.
	№ п/п
	Наименование расходов
	Уровень бюджета
	Календарный год[footnoteRef:13] [13:  Указывается год в цифровом формате] 

	Нарастающим итогом с начала реализации проекта

	
	
	
	1 кв. [footnoteRef:14] [14:  Данные предоставляются за каждый период реализации концессионного соглашения] 

	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Итого за год
	

	1
	Капитальный грант
	Бюджет Московской области/местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	2
	Плата концедента
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Минимальный гарантированный доход
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Межтарифная разница
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Иные субсидии (меры поддержки), полученные вне рамок концессионного соглашения
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	









10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА[footnoteRef:15] [15:  Указываются все обеспечения обязательств концессионера, предоставленные с начала реализации концессионного соглашения] 

	№ п/п
	Способ обеспечения исполнения обязательств
	Реквизиты заключенных договоров
	Срок обеспечения исполнения обязательств по договору
	Размер предоставляемого обеспечения, тыс. руб.

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	














11. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ И СОБЫТИЯХ ПО ПРОЕКТУ
	№ п/п
	Наименование контрольного мероприятия
	Дата начала и окончания контрольного мероприятия
	Проверяющий орган
	Результаты проведенного контрольного мероприятия

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



















12. СВЕДЕНИЯ О НАСТУПЛЕНИИ ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
	№ п/п
	Особое обстоятельство 
(описание со ссылкой на соответствующий пункт Концессионного соглашения)
	Статус
(длящееся/
единоразовое)
	Дата наступления
	Дата уведомления
	Последствия наступления особого обстоятельства
	Решение по результатам рассмотрения поступившей документации
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	 »


















Начальник Управления инвестиций,
промышленности, предпринимательства и сельского хозяйства
________________________ М.В. Герасимова
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